

Rapport de mission : Dakar du 28 mars au 4 avril 2023

Cette mission fait partie du projet PFS validé et financé par l'ARES.

Ce projet de renforcement de la filière « Protection des droits de l'enfant » de l'ENTSS (École Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés) est un partenariat entre trois HE (Condorcet, HEH et HE2B), l'ENTSS et des associations qui travaillent sur le terrain (Cosaed, Dynamo International...).

Le projet a été élaboré principalement au cours de la mission nord-sud de mai 2021 et finalisé en juillet 2021. Les activités pour atteindre les résultats escomptés, la programmation et la budgétisation figurent dans le cadre logique détaillé entériné par l'ARÈS.

Le projet devait débuter en novembre 2022 par une enquête de terrain pour déterminer les besoins des professionnels assurée entièrement par l'ENTSS. Pour diverses raisons, le démarrage du projet a été retardé.

Une mission Nord-Sud était initialement programmée au cours du premier trimestre 2023 afin d'exploiter les résultats de l'enquête et établir le profil métier et le référentiel de compétences de la filière avec l'ENTSS. Nous l'avons maintenue. Nous sommes partis à trois : Sylvie De Paoli (Condorcet), coordinatrice nord, Émeric Delpire (Condorcet) et moi-même. Personne de HE2B n'était disponible.

L'objectif de la mission a donc dû être modifié.

De plus, nous sommes arrivés pendant une période particulière à double titre : d'une part, c'était le Ramadan et d'autre part, il y avait quelques troubles politiques et des risques de manifestations. Nous avons dû adapter l'horaire de travail.

Enfin, le mardi 04 avril était férié (fête de l'indépendance). Il n'a donc pas été possible de programmer une dernière séance de travail (le matin).

Voici le contenu de nos séances de travail :

- Mercredi 29 mars : réunion en petit comité avec Abdoulaye Mbow, coordinateur sud du projet, Aissatou Dianor et Babacar Ndaye.
 - Révision des premiers points du cadre logique
 - Établissement du programme des travaux des jours suivants
 - Révision de l'organisation globale de l'enquête

- Jeudi 30 mars : malgré les risques, tous les partenaires sud étaient présents mais nous avons dû terminer les réunions de travail plus tôt.
 - Modification de la localisation des enquêtes: de 3 régions nous sommes passés à 5 régions.
 - Détermination des superviseurs, du nombre d'enquêteurs et du nombre de jours d'enquête
 - Détermination de la méthodologie globale de l'enquête

- Vendredi 31 mars :
 - Discussions autour de l'enquête, des outils proposés, de la formation des enquêteurs, de la planification

- Lundi 03 avril :
 - Adaptation et examen détaillé de l'AST : grille d'observation de la tâche et questionnaire type pour une Analyse de Situations de Travail
 - Fnac : recherche et examen des tablettes destinées aux enquêteurs

Une mobilité Sud-Nord est prévue la semaine du 15 mai. Elle sera composée de trois collègues de l'ENTSS : Dr. Aïssatou DIANOR, M. Abdoulaye MBOW et Dr. Babacar NDIAYE.

Au cours de cette semaine, nous avons également été à **l'Empire des Enfants**. Une nouvelle visite de cette institution nous a convaincus du professionnalisme de l'équipe éducative et du projet. Cette visite m'a également permis d'avoir confirmation qu'un

étudiant intéressé pourra effectuer son stage de 3ES l'an prochain. Il n'avait pas eu de réponse à sa demande jusque-là.


Quelques photos de nos séances de travail et de l'institution « l'Empire des enfants ».



L'équipe de travail.



Au travail



Les chefs de projet Nord et Sud : entente cordiale et bonne humeur

L'empire des enfants.

